

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH na rok 2015**  
**(NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I MIESZK.-UŻYTK.)**  
**w zasobach Osiedla "Centrum"**  
**stan na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud. mieszkalnymi, mieszk.-usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m2)	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m2) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI	
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Spółdzielcza 11, 11A, 11B i 13		-64 149,92	64 149,92	0,00		700	drobne remonty hydrauliczne+ likwidacja obejść wodomierza - 4 szt.	1 146,61		Zakończono splate wymiany instalacji gazowej Spół. 11A i 11B - listopad 2015
							2 000	Spół. 13 i 11B - usunięcie graffiti	550,00		materiały - wyk. AC
								Spół. 11 i 11A - krata nad przestrzenią pom. budynkami	1 220,04		
								Spół. 11A - przebudowa kanału spalinowego	799,20		
								Spół. 11 - wymiana odcinka rynny	719,55		
								Spół. 11 - czyszczenie elewacji z glonów (szczyt północny)	1 568,87		
							500	drobne remonty dekarские	540,00		
	<b>4 303,50</b>	<b>-77 228,67</b>	<b>70 751,16</b>	<b>-6 477,51</b>	<b>3 200</b>		<b>6 544,27</b>	<b>-13 021,78</b>			
2.	Sienkiewicza 43A		-19 309,73	15 614,71	-3 695,02		czyszczenie elewacji z glonów	5 147,55		-3 695,02	Przewidywany okres splate wymiany instalacji gazowej - marzec 2016
							<b>949,80</b>	<b>-20 267,99</b>	<b>15 614,76</b>	<b>-4 653,23</b>	<b>0</b>
3.	Montwiła 71						42 000	wymiana WLZ-ów	60 363,02		
								drobne remonty dekarские i spawalnicze	361,78		
							370	wymiana instalacji RTV w lok. 81	363,70		
	<b>4 199,50</b>	<b>-44 025,33</b>	<b>69 045,00</b>	<b>25 019,67</b>	<b>42 370</b>		<b>61 088,50</b>	<b>-36 068,83</b>			
4.	Sienkiewicza 45C						50 000	wymiana WLZ-ów (pionów i poziomów zasilających klatki)	70 756,69		
							300	drobne remonty hydrauliczne + likwidacja obejść wodomierza - 1 szt.	948,90		materiały - wyk. AC
							1 050	remont instalacji odgromowej	1 016,98		
								wymiana instalacji RTV w 2 lok.	1 041,00		
								czyszczenie elewacji z glonów (szczyt północny)	1 863,45		
250	drobne remonty dekarские+ malarskie+ ślusarskie	605,06									
	<b>5 018,29</b>	<b>-46 908,94</b>	<b>82 500,12</b>	<b>35 591,18</b>	<b>51 600</b>		<b>76 232,08</b>	<b>-40 640,90</b>			

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud. mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m <sup>2</sup> )	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m <sup>2</sup> ) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI	
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
5.	Sienkiewicza 45A		-157 516,12	27 012,36	-130 503,76					-130 503,76	rem. elewacji przewidywana spłata wrzesień 2020
			8 363,30		8 363,30						
		<b>949,80</b>	<b>-149 152,82</b>	<b>27 012,36</b>	<b>-122 140,46</b>	<b>0</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.10.2014 r. (2,37 zł/m <sup>2</sup> )	<b>0,00</b>	<b>-122 140,46</b>		
6.	Sienkiewicza 47A		-48 734,88	21 883,44	-26 851,44					-26 851,44	rem. elewacji przewidywana spłata marzec 2017
			-10 968,05	5 128,92	-5 839,13	100	drobne remonty hydrauliczne	62,90		-5 902,03	Przewid. okres spłaty wymiany inst. RTV - luty 2016
		<b>949,80</b>	<b>-59 702,93</b>	<b>27 012,36</b>	<b>-32 690,57</b>	<b>100</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.07.2010 r. (1,92 zł/m <sup>2</sup> )	<b>62,90</b>	<b>-32 753,47</b>		
7.	Sienkiewicza 49A		-79 136,34	24 150,24	-54 986,10					-54 986,10	rem. elewacji przewidywana spłata kwiecień 2018
			-7 315,64	2 849,40	-4 466,24					-4 466,24	Przewid. okres spłaty wymiany inst. RTV - sierpień 2017
		<b>949,30</b>	<b>-86 451,98</b>	<b>26 999,64</b>	<b>-59 452,34</b>	<b>0</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.01.2012 r. (2,12 zł/m <sup>2</sup> )	<b>0,00</b>	<b>-59 452,34</b>		
8.	Sienkiewicza 47B		-79 008,74	24 162,96	-54 845,78					-54 845,78	rem. elewacji przewidywana spłata kwiecień 2018
			-14 485,08	2 849,40	-11 635,68		drobne remonty hydrauliczne	169,15		-11 804,83	Przewid. okres spłaty wymiany inst. RTV - maj 2018
		<b>949,80</b>	<b>-93 493,82</b>	<b>27 012,36</b>	<b>-66 481,46</b>	<b>0</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.01.2012 r. (2,12 zł/m <sup>2</sup> )	<b>169,15</b>	<b>-66 650,61</b>		
9.	Sienkiewicza 45B		-73 584,33	24 162,96	-49 421,37					-49 421,37	rem. elewacji przewidywana spłata styczeń 2018
			4 854,81	2 849,40	7 704,21					7 704,21	
		<b>949,80</b>	<b>-68 729,52</b>	<b>27 012,36</b>	<b>-41 717,16</b>	<b>0</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.01.2012 r. (2,12 zł/m <sup>2</sup> )	<b>0,00</b>	<b>-41 717,16</b>		
10.	Cicha 8		-50 107,70	21 664,56	-28 443,14					-28 443,14	rem. elewacji przewidywana spłata - kwiecień 2017
			1 755,01	5 078,76	6 833,77		drobne remonty hydrauliczne	14,00		6 819,77	
		<b>940,30</b>	<b>-48 352,69</b>	<b>26 743,32</b>	<b>-21 609,37</b>	<b>0</b>	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.09.2010 r. (1,92 zł/m <sup>2</sup> )	<b>14,00</b>	<b>-21 623,37</b>		
11.	Cicha 4					250	drobne remonty dekarские	151,20		-4 552,86	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - kwiecień 2016
		<b>940,30</b>	<b>-20 012,58</b>	<b>15 459,72</b>	<b>-4 552,86</b>	<b>250</b>		<b>151,20</b>	<b>-4 704,06</b>		

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m2)	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m2) + B.O.	PLAN	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI
						kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie		Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	Sienkiewicza 49B					6 600	wymiana okienek w pom. adm. (od strony Plebanii) z podmurowaniem otworów okiennych i przebudową (ocieplenie z zasypianiem) zewnętrznych studzienek - szt. 8	6 609,60		
						9 000	pokrycie dachów (naświetli) papą termozgrzewalną + wymiana obróbek blacharskich	8 884,09		
						8 500	wymiana rynien i rur spustowych na naświetlach	8 424,00		
						4 800	zakończenie z 2014 r. naprawy tynków zewn. naświetli cz. wyższa	4 560,62		
						6 000	naprawy tynków zewn. naświetli cz. niższa	5 983,93		
						2 350	remont instalacji odgromowej	2 328,01		
						360	wymiana instalacji RTV w lok. 139	353,91		
							czyszczenie elewacji z glonów (szczyt północny)	1 863,45		
						300	drobne remonty hydrauliczne	1 490,19		materiały - wyk. AC
						700	drobne remonty dekarские+ drabinki do kominów	768,16		drabinki wyk. AC
		<b>5 801,20</b>	<b>-16 438,12</b>	<b>95 372,40</b>	<b>78 934,28</b>	<b>38 610</b>		<b>41 265,96</b>	<b>37 668,32</b>	
13.	Kilińskiego 1 i 3; Kościuszki 2 i 4/6; Sienkiewicza 28					63 000	Kil. 1 - wymiana wewn. instalacji gazowej	56 544,48		62 934,90
							projekt+dziennik budowy	2 511,00		
							wznowienie gazu przez gazownię	3 387,42		
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	492,00		
						1 620	Kośc. 4/6 - wymiana rury spustowej	1 620,00		
						95 500	Kośc. 4/6 - wymiana poziomu stalowego inst. c.o. na inst. zgrzewane z tworzyw sztucznych PP, z zaworami równoważącymi podpiwowymi i podejściami do pionów	94 932,00		
						500	drobne remonty hydrauliczne, c.o., likwidacja obejmów wodomierza - 10 szt	1 760,47		materiały - wyk. AC
						2 400	Kośc. 4/6 cz. n. zakoń. z 2014 r. naprawy tynków zewn. naświetli	3 112,41		wykonane nie fakturowane
							Kil. 1 - remont instalacji odgromowej	1 352,23		
							Kil. 3 - remont instalacji odgromowej	1 116,05		
							Kośc. 2 - remont instalacji odgromowej	987,84		
							Kośc. 4/6 - remont instalacji odgromowej	1 880,00		
							Sienk. 28 - remont instalacji odgromowej	1 176,17		
						20 200	Kil. 1 - remont i malowanie klatki schodowej	20 240,28		
						2 670	Kil. 1 - wymiana oświetlenia klatek schodowych na typu LED	2 769,60		
70	Kiliń. 3 - montaż 2 szt. unifonów	70,70								
700	drobne remonty dekarские+ ślusarskie	2 097,78								
		<b>8 706,70</b>	<b>19 712,36</b>	<b>143 142,00</b>	<b>162 854,36</b>	<b>186 660</b>		<b>196 050,43</b>	<b>-33 196,07</b>	

"Plan remontów nieruchomości budynkowych na rok 2015"

Załącznik Nr .....

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud. mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m <sup>2</sup> )	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m <sup>2</sup> ) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI	
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
14.	Grunwaldzka 1		-53 619,70	29 456,16	-24 163,54					-24 163,54	rem. elewacji, wym. Okien i malow. kl. sch. spiata - listopad 2016
						105 500	wymiana wewn. instalacji gazowej z przeniesieniem gazomierzy na kl. schodową	95 725,80	-105 443,87	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - luty 2020	
							projekt+dziennik budowy	3 511,00			
							wznowienie gazu przez gazownię	5 419,87		105 443,87	
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	787,20			
							2 500 awaryjna wymiana WLZ-u zasilającego budynek	2 665,25			
		-5 941,21	4 546,08	-1 395,13		remont instalacji odgromowej	513,54				
						drobne remonty dekarско-blacharskie	443,88	-110 461,67			
		1 515,20	-59 560,91	34 002,24	-25 558,67	108 000	z dodatkowymi wpływami 1,00 zł/m <sup>2</sup> od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r i 0,50 zł/m <sup>2</sup> od 01.04.2011 r. (1,62 zł/m <sup>2</sup> )	109 066,54	-134 625,21		
15.	Grunwaldzka 3		-17 270,99	12 265,20	-5 005,79					-5 005,79	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - maj 2016
						600	naprawa ocieplenia budynku	583,72			
							czyszczenie elewacji z glonów	1 014,75			
							usunięcie graffiti z elewacji	281,00			
							remont instalacji odgromowej	1 192,84			
		746,00	-19 366,19	12 265,20	-7 100,99	600		3 072,31	-10 173,30		
16.	Grunwaldzka 4					238 500	wymiana wewn. instalacji gazowej z przeniesieniem gazomierzy na kl. schodową	215 146,80	-90 860,47	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - sierpień 2017	
							projekt+dziennik budowy	7 511,00			
							wznowienie gazu przez gazownię	3 216,60			
							inwentaryzacja przewodów i opinia kominiarska do wznowienia gazu	1 968,00			
							200 drobne remonty dekarские i malarskie	653,61			
		3 366,70	81 636,13	55 345,80	136 981,93	238 700		228 496,01	-91 514,08		
17.	Grunwaldzka 5					95 500	wymiana poziomu stalowego inst. c.o. na inst. zgrzewane z tworzyw sztucznych PP, z zaworami równoważącymi podpionowymi i podejściami do pionu	94 932,00			
						6 000	naprawa tynków elewacji+ usunięcie graffiti	4 674,84			
						3 800	remont naświetli od wewnątrz klatek schodowych	3 777,06			
							wymiana oświetlenia klatek schodowych na typu LED - 1 i 2 kl.	4 468,64			
							drobne remonty hydrauliczne	116,88			materiały - wyk. AC
							300 drobne remonty dekarские	453,60			
		3 366,66	86 759,03	55 246,56	142 005,59	105 600		108 423,02	33 582,57		

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m2)	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m2) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18.	Sadowa 2					68 800	remont i malowanie klatek schodowych - 4 kl.	67 338,00		tylnki zewn mozaikowe wejść do kl. przeniesiono do Planu 2016
						8 800	wymiana oświetlenia klatek schodowych na typu LED	8 862,34		
						200	drobne remonty dekarские	758,00		
						3 600	remont tynków naświetli i gładów cz. n	3 650,82		
						2 000	usunięcie graffiti z elewacji	414,00		
						4 800	wymiana konstrukcji daszków przed wejściami na daszki z poliwęglanu - szt. 4			przeniesiono do Planu 2016
		<b>3 366,70</b>	<b>39 672,48</b>	<b>55 345,80</b>	<b>95 018,28</b>	<b>88 200</b>		<b>81 023,16</b>	<b>13 995,12</b>	
19.	Sadowa 4					68 800	remont i malowanie klatek schodowych - 4 kl.	66 981,60		tylnki zewn mozaikowe wejść do kl. przeniesiono do Planu 2016
						8 800	wymiana oświetlenia klatek schodowych na typu LED	8 983,68		
						500	drobne remonty dekarские	453,60		
							wymiana rynien i rur spustowych na naświetlach	5 619,24		
							pokrycie zwyżek (naświetli) papą termozgrzewalną + wymiana obróbek blacharskich	884,52		
						3 600	remont tynków naświetli cz. w i n	3 690,81		
						4 800	wymiana konstrukcji daszków przed wejściami na daszki z poliwęglanu - szt. 4			przeniesiono do Planu 2016
<b>3 366,70</b>	<b>54 980,15</b>	<b>55 345,80</b>	<b>110 325,95</b>	<b>86 500</b>		<b>86 613,45</b>	<b>23 712,50</b>			
20.	Wólczyńska 8					52 000	remont i malowanie klatek schodowych - 4 kl.	50 998,64		
							drobne remonty hydrauliczne + likwidacja obejścia wodomierza - 1 szt.	586,06		
							czyszczenie elewacji z glonów	2 414,98		
							drobne remonty ślusarskie	53,02		
						110	uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu - 3 szt.	109,10		
<b>1 982,50</b>	<b>39 513,92</b>	<b>32 592,96</b>	<b>72 106,88</b>	<b>52 110</b>		<b>54 161,80</b>	<b>17 945,08</b>			
21.	Skłodowskiej 7					12 500	ocieplenie stropodachu	11 762,20		
						110	uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu - 3 szt.	109,10		
							drobne remonty dekarские	604,80		
						300	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodomierza - 15 szt.	1 339,73		materiały - wyk. AC
<b>3 349,00</b>	<b>45 625,16</b>	<b>55 060,80</b>	<b>100 685,96</b>	<b>12 910</b>		<b>13 815,83</b>	<b>86 870,13</b>			
22.	Skłodowskiej 8					8 500	ocieplenie stropodachu	8 183,18		
						500	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodomierza - 7 szt.	1 202,30		materiały - wyk. AC
						2 000	usunięcie graffiti z elewacji	661,00		
							czyszczenie elewacji z glonów	8 769,90		
						700	malowanie suszarni	592,97		materiały - wyk. AC
<b>2 283,00</b>	<b>68 507,22</b>	<b>37 532,40</b>	<b>106 039,62</b>	<b>11 700</b>		<b>19 409,35</b>	<b>86 630,27</b>			

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m <sup>2</sup> )	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m <sup>2</sup> ) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI	
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
23.	Skłodowskiej 9					3 330	zamontowanie ocieplanych nasad na przewodach spalinowych ostatnich kondygnacji - 6 szt.	3 324,24			
							uzupełnienie kratki wentylacyjnych stropodachu - 1 szt.	36,30			
								drobne remonty malarskie, ślusarskie	28,99		materiały - wyk. AC
						200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodomierza - 3 szt.	687,64		materiały - wyk. AC	
		1 217,00	-18 166,93	20 007,60	1 840,67	3 530		4 077,17	-2 236,50		
24.	Skłodowskiej 10					54 000	remont i malowanie klatek schodowych - 4 kl.	50 765,36			
						4 000	wymiana oświetlenia klatek schodowych na typu LED	4 110,31			
						200	drobne remonty hydrauliczne, likwidacja obejść wodomierza - 2 szt.	442,71		materiały - wyk. AC	
						200	drobne remonty dekarские	151,20			
						5 540	zamontowanie ocieplanych nasad na przewodach spalinowych ostatnich kondygnacji - 10 szt.	5 540,40			
		2 283,00	8 875,40	37 532,40	46 407,80	63 940		61 009,98	-14 602,18		
25.	Skłodowskiej 11					11 000	ocieplenie stropodachu	9 944,70			
						200	malowanie suszarni	203,60		materiały - wyk. AC	
						200	drobne remonty hydrauliczne + likwidacja obejść wodomierza - 7 szt.	1 406,13		materiały - wyk. AC	
						1 280	uzupełnienie kratki wentylacyjnych stropodachu - 35 szt.	1 273,18			
								czyszczenie elewacji z glonów (szczyt północny)	2 257,05		
								wymiana instalacji RTV w 1 lok.	479,22		
						200	drobne remonty dekarские	302,40			
		2 816,00	55 849,63	46 294,80	102 144,43	17 830		20 791,08	81 353,35		
26.	Skłodowskiej 13					200	drobne remonty hydrauliczne + likwidacja obejść wodomierza - 2 szt.	687,55		materiały - wyk. AC	
							czyszczenie elewacji z glonów (szczyt północny)	2 185,71			
						200	drobne remonty dekarские+ ślusarskie	205,34			
		2 474,00	25 927,46	40 672,80	66 600,26	400		3 078,60	63 521,66		
27.	Sienkiewicza 27			-38 000,00			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigu (1 kl.)			przebieganie na fundusz remontowy dźwigów	
				-74 500,00			przebieganie wpływów i kosztów wymiany dźwigu w 2014	-74 500,00			
						100	drobne remonty hydrauliczne, spawalnicze (krata)	245,66		materiały - wyk. AC	
						200	drobne remonty dekarские	151,20			
		2 363,40	4 223,52	-73 644,60	-69 421,08	300		-74 103,14	4 682,06		

Lp	Wykaz nieruchomości zabudowanych bud mieszkalnymi, mieszk. usług. i użytkowymi	Pow. użytk. nieruch.	B.O. na 01.01.2015	wpływy za 12 m-cy (1,37 zł/m2)	wpływy za 12 m-cy 2015 (1,37 zł/m2) + B.O.	PLAN kosztów remontów nieruchomości budynkowych po korekcie	Opis robót	REALIZACJA	Wynik na 31.12.2015 r.	UWAGI
								Poniesione koszty (brutto) remontów nieruchomości budynkowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
28.	Sienkiewicza 29			-31 000,00			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigu (II kl.)			przeksięgowanie na fundusz remontowy dźwigów
				-22 700,00			przeksięgowanie wpływów i kosztów wymiany dźwigu w 2014	-22 700,00		
							100 drobne remonty hydrauliczne	268,88		materiały - wyk. AC
							awaryjna wymiana WLZ do 1 lokalu	371,56		
							50 montaż unifonu - szt. 2	70,70		
		1 901,93	3 620,96	-22 431,36	-18 810,40	150		-21 988,86	3 178,46	
29.	Sienkiewicza 33			-45 000,00			dofinansowanie spłaty wymiany dźwigu (II kl.)			przeksięgowanie na fundusz remontowy dźwigów
				-68 000,00			przeksięgowanie wpływów i kosztów wymiany dźwigu w 2014	-68 000,00		
							100 drobne remonty hydrauliczne	260,67		materiały - wyk. AC
		2 792,10	4 775,06	-67 095,68	-62 320,62	100		-67 739,33	5 418,71	
30.	11 Listopada 48								-8 152,97	Przewidywany okres spłaty wymiany instalacji gazowej - czerwiec 2016
							2 000 naprawa tynku elewacji + usunięcie graffiti	514,39		
							1 000 remont daszków nad kłatkami - 2 szt.			wykonane nie fakturowane
							200 drobne remonty dekarские+ malarskie	151,20		
		1 029,20	-25 072,97	16 920,00	-8 152,97	3 200		665,59	-8 818,56	
<b>RAZEM nieruchomości mieszkalne:</b>		75 827,18	-313 253,91	1 044 671,08	731 417,17	1 116 560	Fundusz remontowy nieruchomości mieszkalnych wraz z kosztami robót przejściowo finansowanych z funduszu remontowego GSM	1 016 598,60	-285 181,43	91,05%
			-541 707,81	172 492,68			w tym koszty robót ociepleniowych wraz z usunięciem okładziny z płyt azbestowo-cementowych w nieruchomościach Grunwaldzka 1, Cicha 8, Sienkiewicza 47A, 49A, 47B, 45B i 45A przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)	60 363,02	-369 215,13	
							w tym koszty wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach: Sienkiewicza 43A, Cicha 4, Grunwaldzka 1, 3 i 4, 11 Listopada 48, Spółdzielcza 11A i 11B przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)	396 221,17	-217 710,98	
			228 453,90	872 178,40			w tym koszty wymiany instalacji RTV i Data w nieruchomościach Sienkiewicza 47A, 49A, 47B przejściowo sfinansowanych z funduszu remontowego GSM, do spłaty przez mieszkańców w kolejnych latach (przewidywany termin spłaty w uwagach)		-22 173,10	

LEGENDA:

84 033,70

rozliczenie kosztów remontów elewacji z przewidywanym okresem spłaty (w uwagach)

wynik ujemny na 31.12.2015 r.